

**Objectif général : Réduire la morbidité liée aux TCAF et au SAF en région Grand Est**

**Objectif stratégique 1** : Améliorer l'offre de prévention, de prise en charge et d'accompagnement des femmes enceintes consommatrices d'alcool en Grand Est

**Objectif spécifique 2** : Améliorer la lisibilité de l'offre de prévention, de prise en charge et d'accompagnement de la consommation d'alcool pendant la grossesse en Grand Est

**Objectif opérationnel 6** : Créer une fiche technique « grossesse et alcool » à diffuser à tous les professionnels de la périnatalité récapitulant les principaux messages de prévention à délivrer aux femmes enceintes ainsi qu'un lien vers l'annuaire/cartographie des ressources en addictologie disponible en ligne

### Population cible :

Maternités, PMI et professionnels libéraux (médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes)

**Territoire concerné** : Région Grand Est

**Pilote de l'action** : Chef de projet / Groupe de travail

### Autres personnes ressources :

- URPS / conseils de l'ordre (diffusion)
- Cellules de coordination des réseaux formant la CoPéGE (diffusion/communication)
- +/- Graphiste (mise en forme de l'outil)

### Description de l'action

La fiche technique « grossesse et alcool » se verra être une fiche repère récapitulant les principaux messages de prévention à délivrer par les professionnels de la périnatalité, aux femmes enceintes ou en âge de procréer, concernant les risques liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse.

La fiche sera construite à l'issue d'un groupe de travail composé d'experts du champ de la périnatalité et de l'addictologie.

La diffusion se fera de façon dématérialisée via les canaux de communication de la CoPéGE, ainsi que des différents URPS et conseils des ordres professionnels. La fiche sera également téléchargeable à partir des différents sites Internet des réseaux de santé en périnatalité du Grand Est, du site Internet de la CoPéGE et du réseau Grand Est Addictions +/- site Internet de l'ARS GE (à solliciter).

### Livrables attendus

- Outil « fiche technique grossesse et alcool »
- Plan de communication (messages, cibles, calendrier)

### Déroulement

Tâche	Echéance	Acteurs
Tenue du 1 <sup>er</sup> groupe de travail	1 ou 2 ou 8/12/2021	Chef de projet Membres du groupe de travail
Elaboration de la fiche	Courant 1 <sup>er</sup> trimestre 2022	Groupe de travail / chef de projet
Validation de la fiche		Groupe de travail / chef de projet
Campagne de diffusion	Fin 1 <sup>er</sup> trimestre 2022	URPS, ordres, RSP, CoPéGE, ARS
Evaluation de l'action	Mars 2022	Chef de projet / groupe de travail

**Matériel nécessaire** : Outils informatiques

Evaluation				
Questions évaluatives	Indicateurs de résultats	Sources de données	Qui évalue ?	Quand ?
Les professionnels de la périnatalité connaissent-ils les principaux messages de prévention à transmettre sur les risques liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse ?	Nombre de professionnels de la périnatalité déclarant connaître les principaux messages de prévention	Questionnaire	Chef de projet	Diagnostic initial T0 : cf état des lieux 2020  T1 : 6 mois après l'action : fin 3 <sup>ème</sup> trimestre 2022
Questions évaluatives	Indicateurs de processus	Sources de données	Qui évalue ?	Quand ?
Qui sont les acteurs ayant participé à la création de la fiche technique ?	Nombre d'acteurs Profil des acteurs	Feuille d'émergence du groupe de travail	Chef de projet	Après chaque groupe de travail
Comment se sont-ils impliqués ?	Nature de leur implication dans la réalisation des fiches		Chef de projet	Tout au long de l'action
Sont-ils satisfaits ?	Proportion d'acteurs satisfaits et nature de la satisfaction	Questionnaire	Chef de projet	A l'issue de l'action
Quelle communication autour de la fiche technique ?	Existence d'un plan de communication Type de communication et de supports utilisés Typologie des cibles de la communication	Plan de communication	Chef de projet	
Un recueil des besoins auprès des professionnels de la périnatalité a-t-il été réalisé ?	Typologie des besoins exprimés par les professionnels de la périnatalité vis-à-vis de la fiche technique  Profil des répondants	Questionnaire	Chef de projet	
Quelles ont été les ressources scientifiques mobilisées pour l'action ?	Typologie des ressources scientifiques utilisées	Analyse document projet	Chef de projet / groupe de travail	
Le calendrier a-t-il été respecté ?	Respect du calendrier d'action	Planning	Chef de projet	A l'issue de l'action