

**Objectif général : Réduire la morbidité liée aux TCAF et au SAF en région Grand Est**

**Objectif stratégique 4 :** Améliorer l'offre de prise en charge et d'accompagnement des femmes alcoolo-dépendantes en âge de procréer ou enceintes

**Objectif spécifique 16 :** Améliorer l'orientation et la prise en charge des femmes alcoolo-dépendantes en âge de procréer ou enceintes en Grand Est

**Objectif opérationnel 28 :** Mettre en place un parcours de soins coordonné et pluridisciplinaire pour les femmes enceintes alcoolo-dépendantes, en lien avec les acteurs et structures spécialisés

**Population cible :** femmes enceintes alcoolo-dépendantes

**Territoire concerné :** Région Grand Est

**Pilote de l'action :** chef de projet / groupe de travail

**Autres personnes ressources :**

Professionnels de la périnatalité  
 Professionnels / structures du champ de l'addictologie  
 Médecins généralistes  
 Structures médico-sociales  
 +/- Graphiste (mise en forme)  
 URPS  
 Cellules de coordination de la CoPéGE  
 Ordre professionnels

### Description de l'action

Mener une réflexion pluridisciplinaire concernant l'orientation et la prise en charge des femmes enceintes alcoolo-dépendantes, aboutissant à la création d'un outil de parcours de soins coordonné pour ces patientes. L'outil sera ensuite diffusé aux professionnels de la périnatalité et du champ de l'addictologie via les canaux de communication de la CoPéGE et de Grand Est Addiction (GEA), les URPS, les ordres, et mis en ligne sur les sites Internet des réseaux de santé en périnatalité du GE, de la CoPéGE, de GEA.

### Livrables attendus

Parcours de soins coordonné pour les femmes enceintes alcoolo-dépendantes

### Déroulement

Tâche	Echéance	Acteurs
Tenue du 1 <sup>er</sup> groupe de travail	8 ou 9 ou 10/12/2021	Chef de projet / membres du groupe de travail
Réunions suivantes	Fréquence et dates à définir	Chef de projet / groupe de travail
Elaboration du parcours	1 <sup>er</sup> trimestre 2022	Groupe de travail / chef de projet
Communication et diffusion de l'outil	Fin 1 <sup>er</sup> trimestre 2022	CoPéGE, URPS, ordres
Evaluation de l'action	Mars 2022	Chef de projet

**Matériel nécessaire :** outils informatiques

Evaluation				
Questions évaluatives	Indicateurs de résultats	Sources de données	Qui évalue ?	Quand ?
Le nombre de femmes enceintes alcoolo-dépendantes vers des structures de prise en charge spécialisée a-t-il augmenté ?	Evolution du nombre de femmes alcoolo-dépendantes orientées vers des structures de prise en charge spécialisée	Enquête auprès des structures	Chef de projet / réseau d'addictologie	T0 avant la diffusion du parcours T1 un an après la diffusion T2 : à la fin du projet
Questions évaluatives	Indicateurs de processus	Sources de données	Qui évalue ?	Quand ?
Le parcours a-t-il été créé ?	Réalisation du parcours	Document suivi projet	Chef de projet	A l'issue de l'action
Qui a participé aux groupes de travail ?	Nombre et profil des participants	Fiches d'émargement	Chef de projet	Après chaque groupe de travail
Combien de réunions ont été organisées ?	Nombre et fréquences des réunions Prévues / réalisées	Fiches d'émargement	Chef de projet	A l'issue de l'action
Les participants ont-ils été satisfaits du déroulement ?	Proportion de participants satisfaits	Questionnaire	Chef de projet	A l'issue de l'action
Quelle communication a été réalisée autour du parcours ?	Existence d'un plan de communication Type de communication, supports utilisés Cibles de communication	Plan de communication	Chef de projet	A l'issue de la communication
Le calendrier prévu a-t-il été respecté	Respect du calendrier	Calendrier	Chef de projet	A l'issue de l'action
Le budget prévu a-t-il été suffisant	Budget prévu / utilisé	Comptabilité	Chef de projet / trésorier CoPéGE / coordinatrice CoPéGE	A l'issue de l'action
Des réajustements ont-ils été réalisés ?	Réajustements réalisés	Document suivi projet	Chef de projet	A l'issue du projet